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Rakennusala on Suomen vaarallisin päätoimiala. Rakennusalalla tapahtuu työta-
paturmia kaksi kertaa niin paljon kuin muilla teollisuuden aloilla keskimäärin. Vuo-
sittain alalla sattuu keskimäärin kymmenen kuolemaan johtanutta tapaturmaa. 
Etenkin Suomessa työturvallisuuden taso verrattuna muihin pohjoismaihin on ollut 
heikolla tasolla. Suuret rakennusalan yritykset ovat tehneet erilaisia toimenpiteitä 
työturvallisuuden parantamiseksi ja niissä tapaturmien on huomattu laskeneen 
huomattavasti. Pienemmissä yrityksissä ollaan vasta nyt huomaamassa työturval-
lisuuteen panostamisesta koituvat hyödyt. [1.]  
 
Tämän opinnäytetyön kohteena on laatia rivitalotyömaalle turvallisuussuunnitelma ja 
aluesuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma on työmaan yksi tärkeimmistä asiakirjoista 
ja sen laatimiseen ei voi panostaa koskaan liikaa. Alue- ja turvallisuussuunnitelma 
kulkevat käsi kädessä. Oikeastaan aluesuunnitelma on osa toimivaa turvallisuus-
suunnitelmaa.  
 
Aiheena tämä työ on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, koska turvallisuusmääräykset 
ovat viime aikoina tiukentuneet ja tulevaisuudessa todennäköisesti tiukentuvat lisää. 
Myös viranomaisten työturvallisuusvalvonta saattaa lisääntyä tulevaisuudessa. Työn 

























2 TYÖKOHTEEN TAUSTATIEDOT 
 
 
Tämän opinnäytetyön kohde on yhteen tasoon rakennettava 19 asunnon rivitaloyhtiö, 
joka jakaantuu kolmelle eri tontille. Tontit sijaitsevat toisistaan hieman erillään, siten 
että toisella puolella Hyrsyläntietä on yksi tontti ja toisella puolella kaksi tonttia ja näi-
den välissä on puistokaistale. Kyseessä oleva tie ei ole kovin vilkkaasti liikennöity, 
koska tien varressa on vain asuinkiinteistöjä. Näin ollen liikenne ajoittuu pääasiassa 
aamuseitsemän ja iltapäivällä noin neljän aikoihin. Näistä turvallisuuden kannalta 
merkittävämpi seikka on aamuliikenne, koska silloin myös työmaa on käynnissä. Tä-
mä asettaakin turvallisuussuunnittelulle lisävaatimuksia, koska työpäivän aikana jou-
dutaan ylittämään tie useaan kertaan.  
 
Työn ohjaajana yrityksessä toimi toimitusjohtaja Eero Mustonen, joka oli myös tämän 
kohteen vastaavana mestarina. Yrityksessä ei ole sattunut viime vuosina vakavampia 
työtapaturmia ja tämä taso on tarkoitus pitää myös jatkossa. 
 
Turvallisuussuunnitelma tehdään kyseiselle työmaalle soveltaen VTT:n luomia turval-
lisuussuunnitelmaohjeita ja lomakepohjia.  
 
Aluesuunnitelma työmaalle tehdään yhtenä kappaleena, koska asiaa vastaavan mes-
tarin kanssa mietittyämme tulimme siihen tulokseen, että sisävalmistusvaiheen ja 
runkovaiheen kesken ei ole tässä tapauksessa kovin suuria eroja työmaatoimivuuden 
kannalta. Kohde oli tätä työtä tehdessä runkovalmistusvaiheessa, joten perustusvai-
heen suunnitelmia ei tarvinnut tehdä. 
  
Turvallisuus- ja aluesuunnitelman lisäksi yritykseen luodaan oma lomakepankki, jota 
voi käyttää esim. muistitikulta. Näin työnjohdon on helppo löytää tarvittavat lomakkeet 
esim. siinä tapauksessa, että Internet yhteyttä ei ole työmaalla. Pääasiassa käytetään 
VTT:n sivustoilta löytyviä lomakepohjia. Lomakkeet ovat toki saatavissa VTT:n sivus-
toilla, mutta ne ovat siellä hieman hankalasti löydettävissä. Työn yhtenä tarkoitukse-
na on helpottaa työnjohdon työtä kokoamalla tarvittavat lomakkeet yhteen.   
 
Käytännössä turvallisuussuunnitelma sisältää turvallisuuskansion, joka täytyy löytyä 
jokaiselta käynnissä olevalta työmaalta. Kansioon pitää työmaan edetessä koota 
myös muita turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Näin ne ovat koostettuna yhteen paik-






























3 PÄÄTOTEUTTAJAN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
 
 
Suurin vastuu rakennustyömaan työturvallisuudesta on päätoteuttajalla. Tilaajalle on 
hyvä tehdä selväksi, että päätoteuttaja tekee työturvallisuussuunnitelman. Turvalli-
suusasiakirjan puuttuessa päätoteuttajalla on oikeus vaatia sitä tilaajalta. Tässä ta-
pauksessa, kun tilaaja ja päätoteuttaja ovat sama yritys, niin asia lienee helpompi 
toteuttaa. Lisäohjeistusta säädösten tulkintakysymyksiin saa oman alueen työsuoje-
lupiiriltä.  
 
Päätoteuttajan on huolehdittava työmaan yleisen johtamisen lisäksi työmaan turvalli-
suusjohtamisesta. Työt ja työvaiheet on yhteen sovitettava niin, että työntekijöiden tai 
muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuus ei vaarannu missään 
vaiheessa. Päätoteuttajalla on huolehtimisvastuu turvallisuusjohtamisesta esim. yh-
teistoiminnan ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi omien työntekijöiden ja urakoitsi-
joiden kesken. Myös tiedotus työpaikan vaaratekijöistä on järjestettävä niin omille 




Tärkeä turvallisuusjohtamiseen kuuluva asia on laatia työmaalle turvallisuussäännöt. 
Valmis pohja, jota voi käyttää, löytyy VTT:n lomakepankista. Työmaan turvallisuus-
johtamisen keinoja ovat työmaakokoukset, palaverit, turvallisuusohjeet sekä valvonta, 
joka takaa että asiat menevät toivotulla tavalla. 
 
Päätoteuttaja huolehtii työmaan turvallisuussuunnittelusta ennen rakennustöiden 
aloittamista, samalla kun suunnitellaan työmaa-alueen käyttöä.  Samassa yhteydessä 
on hyvä tutkia mahdolliset vaaralliset työt ja työvaiheet. Myös työmaan aikataulu-
suunnittelu ja tuotannon suunnittelu kuuluu osaksi turvallisuussuunnittelua. [2.]  
 
Yksi tärkeä turvallisuustehtävä päätoteuttajalla on työmaan turvallisuusseurannan eli 
TR-mittauksen järjestäminen viikoittain. Tarkastustoiminnan voi myös organisoida 
työmaalle. Tällöin työmaalle on laadittava menettelytavat tarkastuksiin ja samalla 
valvottava tarkastustoiminnan toteutumista annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Päätoteuttajalla on suuret valtuudet turvallisuusasioissa suhteessa muihin urakoitsi-
joihin. Päätoteuttaja voi ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa turvallisuusjohtami-
sen keinoin, kuten töiden ja työvaiheiden ajoituksella. Samoin työmaan turvallisuus-
sääntöjen avulla voidaan ohjata muiden urakoitsijoiden toimintaa ja käyttäytymistä. 
Päätoteuttaja luo työmaalle turvallisuusasioissa pelisäännöt ja turvallisuustason, joita 
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muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava. Rakennuttajan 
on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä 
turvallisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle säädetyistä 
velvoitteista. [2.] 
 
Työturvallisuuslaki 43a § 2 momentti 
Pääurakoitsijan asemassa oleva työnantaja on velvollinen huolehtimaan 
yhteisellä rakennustyömaalla turvallisuuden ja terveyden kannalta tar-
peellisesta yleisjohdosta ja osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, toi-
mintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydes-
tä ja järjestyksestä. Ellei työmaalla toimi pääurakoitsijan asemassa ole-
vaa työnantajaa, kuuluvat nämä velvollisuudet rakennuttajalle tai muul-
le, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. [3.] 
 
3.2 Työmaan turvallisuuden hallinnan keinot 
 
Työmaan turvallisuuden hallinnan eli turvallisuusjohtamisen keinot voidaan jakaa 
pääpiirteittäin kolmeen pääosaan: 
 turvallisuussuunnittelu, 
 turvallisuuden johtamisen keinot, 
 muut työmaalla hallittavat turvallisuusasiat. 
Turvallisuussuunnittelun avulla luodaan työmaan turvallisuuden hallinnan perusedel-






















4 TURVALLISUUSKANSION SISÄLTÖ 
 
 
Työmaan turvallisuuskansioon laitetaan täytetyt turvallisuussuunnitelmalomakkeet. 
Lisäksi tähän kansioon täytyy laittaa kaikki muutkin työmaan turvallisuuteen liittyvät 
asiakirjat. Rakennustyömaan turvallisuuskansion tulee sisältää ainakin seuraavat 
asiat työmaan nimen lisäksi: 
- Turvallisuussuunnitelma 
- Työmaasuunnitelma (aluesuunnitelma) 
- Riskienarviointi 
- Turvallisuusjohtaminen 













5 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 
 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 
[4.] 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä 
ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä 
niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. [4.] 
Edellisten asioiden lisäksi turvallisuussuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavia 
asioita: 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja 
materiaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, 
nostot ja asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden 
yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
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15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai 
rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden 
vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olo-
suhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. [4.] 
 
6 RISKIEN KARTOITUS  
 
 
Rakennustyö sisältää paljon erilaisia vaaratekijöitä. Riskienhallinnan tärkein tavoite 
on hallita vaaratekijät ja näin luoda työympäristöstä mahdollisimman turvallinen työn-
tekijälle. Riskien arviointi ja hallinta kuuluu jokapäiväiseen työpaikan turvallisuus-
suunnitteluun. Jokainen rakennusprojekti on erilainen ja siellä työskentelee usein eri 
urakoitsijat, joten riskien hallinta täytyy tehdä aina jokaiselle työmaalle erikseen. Jos 
työmaalla tehdään esim. louhintatöitä tai elementtiasennusta täytyy näiltä osin ris-
kienkartoitus tehdä tehtäväkohtaisesti. Vaaratekijät pitää ensin tunnistaa ja vasta sen 
jälkeen ne voidaan torjua.  
 
Rakennustyömaan riskien arvioinnissa ensin tunnistetaan vaaratekijät, joita työmaalla 
on. Sen jälkeen riskien suuruus arvioidaan. Tätä menetelmää käyttämällä saadaan 
selville todennäköisten vaaratilanteiden toteutuminen ja kuinka vakavaa vaaraa nii-
den mahdollinen esiintyminen aiheuttaa työympäristöön. Tämän jälkeen riskien suu-
ruus tiedetään ja voidaan miettiä keinoja, joilla riskit saadaan pienennettyä tai elimi-
noitua kokonaan pois. Kokonaisuutena tätä prosessia kutsutaan riskien hallinnaksi. 
Riskien arvioinnin teko on päätoteuttajan vastuulla ja se tehdään rakennuttajan an-
tamien ohjeiden pohjalta. Käytännössä työmaan vastaava mestari tekee riskiarvioin-
nin yhdessä työmaan johdon kanssa.  
 
Tämän työn yhteydessä riskienkartoitus tehtiin VTT:n mallin mukaan ja riskin suuruu-
den arvioinnissa käytettiin viisiportaista asteikkoa. Tällä perusteella päätettiin tarvit-
seeko riskille tehdä tarkempia suunnitelmia, vai hoidetaanko asia normaalin johtami-
sen ohessa. Kuva 2. esittää riskien arviointia ja hallintaa sekä taulukot 1 ja 2 kuvaa-





Kuva 2. Riskien arviointi ja hallinta. [5.] 
 
 
6.1 Riskien luokittelumalli 
 
Riskin suuruuden voi selvittää seuraavan taulukon avulla. Pystysarakkeessa on riskin 
esiintymisen todennäköisyys ja vaakasarakkeessa on riskin seurauksen vakavuus. 
Näin taulukosta lukemalla saadaan riskin haitta-aste.  
 
TAULUKKO 1. Riskien luokittelumalli seurausten vakavuuden ja esiintymisen toden-








Esiintyminen  Seuraukset  
 Vähäinen Haitallinen Vakava 
Epätodennäköinen 1 2 3 
Mahdollinen 2 3 4 
Todennäköinen 3 4 5 
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6.2 Riskien hallinnan toimenpiteet 
 
Taulukosta 2 selviää mahdolliset toimenpiteet, jotka määräytyvät riskien haitta-asteen 
suuruuden mukaan. 
 




6.3 Rakennustyön erityispiirteet riskien arvioinnissa  
 
Rakennustyömaa on luonteeltaan erilainen kuin useimmat teollisuuden alat, joten 
riskien arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työmaalla työskentelee usein eri 
työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä ja monesti työn aikainen organisaatio on 
ainutkertainen, näin opitut käytännöt eivät välttämättä siirry suoraan seuraavalle työ-
maalle. Hyvä ja tiivis yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
kaikki tietävät noudattaa yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä. Kaikki osapuolet täytyy huo-
mioida turvallisuussuunnitelmia tehdessä. 
 
Jo pelkkä oleskelu rakennustyömailla voi olla vaarallista. Sen lisäksi rakennuksilla 
tehdään paljon vaaralliseksi luokiteltuja töitä. Jatkuvasti muuttuvat työolot tuovat 




Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja palataan siihen tarvittaessa 
varsinkin, jos olosuhteet tai muut tekijät muuttuvat 
2 Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä 
3 
Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman laatimisen, oh-
jeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen 
4 
Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä tai vahingon 
suuruutta pienennetään - kuten suojausratkaisut, töiden ajoitus, työmenetel-
män tai materiaalin vaihto, henkilönsuojainten/suojalaitteiden käytön 
5 
Työtä ei voida aloittaa ennen kuin riski on poistettu / riski on saatettu toimenpi-






Aluesuunnitelma kuuluu tärkeänä osana turvallisuussuunnitteluun. Päätoteuttajan on 
laadittava kirjallinen suunnitelma rakennustyömaa-alueen käytöstä. Suunnitelmassa 
on riittävän selkeästi ja järjestelmällisesti tunnistettava kyseiseen työmaa-alueeseen 
liittyvät vaara- ja haittatekijät. Jos rakennuttajalla on esittää turvallisuusasiakirja, niin 
se on otettava huomioon suunnitelmaa laadittaessa. [4.] 
 
Tällä työmaalla aluesuunnitelma päädyttiin tekemään vain yhtenä kappaleena, koska 
työmaa oli jo runkovalmistusvaiheessa eikä perustusvaiheen suunnitelmaa näin ollen 
tarvittu. Myös runko- ja sisävalmistusvaiheiden katsottiin olevan niin lähellä toisiaan, 
että todettiin yhden kuvan riittävän. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seu-
raaviin seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purka-
us- ja varastointipaikkojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja 
maapohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nostu-
rinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon 
ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvit-
tavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheut-
tavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittä-
minen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsi-
tellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia mate-
riaaleja tai aineita. 
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Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitet-
tävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvai-
heittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne 
on muutenkin pidettävä ajan tasalla. [4.] 
 
7.1 Ulkoinen ja sisäinen liikenne  
 
Työmaan ulkoinen ja sisäinen liikenne täytyy järjestää siten että liikkuminen on turval-
lista ja ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Rakentamisen lupaeh-
doissa voidaan myös vaatia, että katualueelle ulottuvat työt vaativat suunnitelmaa. 
Suunnitelman laadintavastuu on työmaan johdolla, kuitenkin tienpitäjän mahdollisia 
ohjeistuksia noudattaen. Jos työkohde on pieni, suunnitelma esitetään aluesuunni-
telmassa.  Raskas liikenne työmaalla muodostaa aina riskitekijän. Siksi kannattaa 
etukäteen suunnitella raskaan kaluston käyttämät kulkureitit. Reittien täytyy olla riittä-
vän kantavat ja leveät, jotta kalusto mahtuu hyvin liikkumaan. Myös nostokalustolle 
on hyvä varata reitit mahdollisimman lähelle rakennuksia, jotta nostot saataisiin teh-
tyä mahdollisimman lähellä työkohdetta. Nostot täytyy myös tehdä siten, että niitä ei 
nosteta työntekijöiden ylitse. Myös työmaalle tuleva ja lähtevä materiaalivirta täytyy 
huomioida suunnitelmaa tehdessä. [7.] 
 
7.2 Putoamissuojaus  
 
Yhtenä tärkeimmistä osista turvallisuussuunnitelmaa on laatia työmaasta putoamis-
suojaussuunnitelma. Putoamissuojaussuunnitelma tehdään samalla kun työmaan 
käyttöä suunnitellaan yleisesti, koska tällöin tiedetään riskiarvioinnissa ilmenneet sei-
kat, jotka vaativat putoamissuojausta. 
 
Putoamisvaara on tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan putoamisen. Putoamis-
vaara torjutaan ensisijaisesti teknisin suojarakenneratkaisuin ja jos niillä ei päästä 
riittävän turvalliseen tasoon, käytetään edellisten lisäksi henkilösuojaimia. Korkealla 
tehtävällä työllä tarkoitetaan yleensä työtä, joka tehdään etäällä alapuolisesta tasosta 
ja jossa työskentelyalustana toimivat rakenteet ovat putoamisvaarallisia. [8.]  
 
Putoamissuojaussuunnitelman laadintaa varten täytyy päätoteuttajan kartoittaa työ-
maan eri vaiheissa syntyvät putoamisvaarat. Myös suojaaminen putoavilta esineiltä 
tulee ottaa huomioon. Kartoituksen perusteella suunnitellaan suojaustoimenpiteet, 




Tässä tapauksessa kun on kyse matalasta rakennuksesta, niin korkealla tehtäviä 
töitä ei ole hyvin paljoa. Lähinnä kyseeseen tulee työt vesikatolla, jolloin putoamis-
vaara hoidetaan kattotuoleihin kiinnitettävillä jalkalistallisilla kaiteilla. Myös rakennuk-
sen päätyihin on asennettava kaiteet. Niitä näkee silloin tällöin puuttuvan työmailta.  
Putoamissuojauksessa käytetään aina ensisijaisesti mekaanisia suojia, kuten kaiteet, 
turvaverkot yms. Siinä tapauksessa, jos edellä mainittuja suojia ei voi käyttää niin 
käytetään henkilökohtaisia suojaimia kuten turvavaljaat. Nostokorista työskennellessä 
on aina käytettävä turvavaljaita, jotka on kiinnitetty nostokoriin niille tarkoitettuun kiin-
nityskohtaan. 
 
Putoamissuojaussuunnitelma on yleensä piirustuksena esitetty suunnitelma siitä, 
kuinka työmaan putoamissuojaus toteutetaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon 
rakennuskohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet sekä suojaamisessa käytettävät 
menetelmät ja periaatteet. Suunnitelmaa täydennetään rakentamisen edetessä työ-
maalla. Suunnitelmassa tulee ilmetä putoamissuojauksen vastuuhenkilö ja ylläpidosta 
sekä valvonnasta vastaavat. Myös putoamissuojauksen aikaiset työt ja suojauksen 
asennusajankohta ja (jos mahdollista) purkausajankohta tulee esittää suunnitelmas-
sa. [8.]   
 
7.3 Pölyntorjunta  
 
Pölyntorjuntasuunnitelmaa varten rakennuttaja antaa päätoteuttajalle kohteen puh-
taustasovaatimukset. Erityisen tärkeää pölyntorjunta on saneerauskohteissa. Myös 
lainsäädäntö antaa omat vaatimuksensa pölyntorjuntaan. Riskikartoituksella selvite-
tään pölyävien työvaiheiden kestot, mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrä 
sekä pölyävät materiaalit. Riskikartoituksesta saatavien tietojen perusteella saadaan 
selville pölyjen aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit. Ja riskejä edelleen tulkitessa 
saadaan työntekijöille soveltuvimmat pölynsuojavälineet, joiden tehtävänä on aiheut-
taa vähiten haittaa terveydelle ja ympäristölle. Pölyntorjunta-asioista on tiedotettava 
työntekijöille sekä opastettava ja perehdytettävä heidät toimimaan oikein työmaalla. 
Seurantamenetelmänä toimivat tarkastukset ja valvonnat esim. TR-mittauksen yhtey-
dessä. Myös meluntorjuntaan täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Hyvin pit-
källe samanlaiset metodit toimivat myös meluntorjunnassa kuin pölyntorjunnassakin. 
 
Pölyntorjuntasuunnitelman laadintavastuu on päätoteuttajalla, joka tekee sen ris-
kinarvioinnin perusteella. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu aina huolehtia pölyntor-
junnasta työntekijöiden terveyden turvaamiseksi. Pölyntorjuntasuunnitelmaan kirja-




Pölyntorjunnassa ensisijaisena menetelmänä käytetään pölyn muodostumisen estä-
mistä. Jos pölyn muodostumista ei voi estää, täytyy sitä yrittää vähentää ja rajata 
pölyn leviämiseksi työympäristöön. Myös pölyävän aineen turvallinen siirto ja siivous 
kuuluvat osana pölyntorjuntaan. Oikeilla työmenetelmillä, työkoneilla ja materiaaliva-
linnoilla voi vähentää tai jopa kokonaan estää pölyn muodostumista sekä pölyn le-
viämistä. Myös työntekijöiden ohjeistaminen on hyvin olennainen osa pölyntorjuntaa. 
[9.] 
 
Tässä kohteessa suurimmat pölylle altistavat työvaiheet ajoittuvat sisävalmistusvai-
heeseen ja eristystöihin. Jokaisen työvaiheen jälkeen tulisi huolehtia riittävästä siivo-
uksesta, näin voitaisiin minimoida pölyn leviämistä edelleen. Taulukosta 3 on havait-
tavissa miten pölyäviä työvaiheita rakennustyömaalla on melkein päivittäin. Tähän 
asiaan tulisikin kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. 
 
 
TAULUKKO 3. Rakennuspölylle altistavat työvaiheet, altistuvat työntekijäryhmät, ter-







Telinekalustoa valittaessa täytyy ottaa huomioon työmenetelmä, työnmäärä, kohteen 
laajuus, tilantarve, ankkurointimahdollisuudet ja maapohjan kantavuus. Se kannattaa 
myös huomioida pystytetäänkö telineet itse vai otetaanko ne suoraan alihankkijalta 
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pystytettynä. Teline on suunniteltava siten, että sen lujuus, jäykkyys ja vakaus säily-
vät kaikissa olosuhteissa. [4.] 
 
Tällä työmaalla, kun kyseessä on yhteen tasoon rakentaminen, käytetään pääasiassa 
siirrettäviä alumiinitelineitä. Niitä koskevia määräyksiä on listattu seuraavaksi: 
Siirreltävää telinettä saa käyttää vain painumattomalla alustalla, ja sen 
pyörien on oltava käytön aikana lukittuina. 
Siirreltävän telineen pyörien on oltava kiinnitettyinä telineeseen siten, 
etteivät ne irtoa. 
Siirreltävän telineen seisontavakavuuden on oltava riittävä. Sen korke-
us, mitattuna työtason yläpinnasta, saa kuitenkin olla enintään kolme 
kertaa telineen pienin tukileveys. 
Alle kaksi metriä korkean siirreltävän telineen seisontavakavuuden on 
täytettävä soveltuvin osin tämän asetuksen liitteessä 6 esitetyt vähim-
mäisvaatimukset. 
Jos siirreltävän elementtitelineen tukileveyttä lisätään tukijaloin, on nou-
datettava käyttöohjetta. Jos paikalla rakennettavan, siirreltävän telineen 
tukileveyttä lisätään tukijaloin, on noudatettava rakennesuunnitelmaa. 
Tukijalat on kiinnitettävä siten, että ne eivät kierry tai siirry haitallisesti 
paikaltaan työtelineen kuormituksen vaikutuksesta. 
Siirreltävää telinettä ei saa siirtää siten, että työntekijä on työtasolla. 
Työtasolta on siirron ajaksi poistettava sellaiset materiaalit, jotka voivat 









Työturvallisuuteen ja työturvallisuuden parantamiseen liittyviä asioita ei voi koskaan 
tehdä liian huolellisesti. Aina löytyy asioita, jotka olisi voinut tehdä toisella tavalla ja 
paremmin. Tällä ohjeistuksella pyritään saamaan työntekoa turvallisemmaksi ja sa-
malla lisäämään yleistä työssä viihtyvyyttä. Panostamisen työturvallisuuteen on osoi-
tettu johtavan säästöihin koko rakennusprosessin aikana. Työnjohdolla on usein niin 
paljon asioita hoidettavana ja niihin kun lisätään turvallisuusasiat niin työtaakka vain 
kasvaa. Näihin asioihin perehtymällä jo ennakkoon ja laatimalla turvallisuusohjeita 
saadaan samalla rutiinia turvallisuusasioiden hoitamiseen ja samalla ne helpottuvat.  
 
Tämän suunnitelman toteutumisen onnistumisesta on vaikea sanoa, koska en itse 
työskentele kyseisellä työmaalla. Muuten oma ammattitaito on kehittynyt turvallisuus-
asioissa valtavasti, kun niihin on joutunut perehtymään tätä työtä tehdessä. Työtur-
vallisuus kokonaisuutena on todella iso paketti, jonka käsittelemiseen ja omaksumi-
seen menee paljon aikaa. Tässä työssä on käsitelty vain pientä osaa laajasta koko-
naisuudesta, mutta tästä on hyvä jatkaa ja laajentaa tietoja ja taitoja tulevaisuutta 
ajatellen. Viimekädessä vasta käytännössä tulee se viimeinen ja todenmukaisin oppi. 
Tärkeintä on kuitenkin asenteiden muuttuminen ja suhtautuminen vakavasti turvalli-
suuteen liittyviin asioihin. 
 
Työn tuloksena saatiin turvallisuussuunnitelma ja aluesuunnitelma, joita voi käyttää 
suoraan työmaalla. Suunnitelmissa on varmasti paljon kehittämisen varaa ja niin pi-
tää ollakin, koska suunnitelmia täydennetään ja päivitetään kuitenkin jokapäiväisen 
työn ohessa.  
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Työmaan nimi/numero 





YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa  2 alueen rajaus 
Maapohjan kantavuus  3 maapohjan pettäminen, maalaji? 
Kaivantojen tuenta  2 kaivantojen sortuminen 
Rakennustyön aikainen valaistus  2 valaisimet oltava kunnossa 
Rakennustyön aikainen sähköistys  
3 sähköiskun vaara, ilmajohdot riittävän korkealle ja 
merkittävä hyvin 
Työmaaliikenne  
3 maapohjan pettäminen, vahvistus, liittymät, 
aluesuunnitelma, huomioitava liikenne tontilta 
toiselle siirryttäessä  
Kulkutiet  
3 tontilta toiselle siirryttäessä huomioitava muu 
liikenne 
Putoamissuojaus  
4 putoaminen katolta/ telineeltä,suojakaiteet 
asennettava katolle, jos ei pysty asentamaan niin 
käytettävä turvavaljaita 
Työmenetelmät  2 
Koneiden ja laitteiden käyttö  3 tarkastettava, vialliset poistettava käytöstä 
 
TYÖMAASUUNNITELMA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Toimistotilojen määrä ja sijainti  2 
Henkilöstötilojen määrä ja sijainti  2 
Varastotilojen määrä ja sijainti  2 
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus  2 
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus 
 
3 tarvikkeet suojattava kosteudelta huom. alue-
suunnitelma 
Työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen liit-
tymiskohdat 
 3 aluesuunnitelma, huomioitava muu liikenne 
Nousu- ja kuljetustiet  3 putoamisvaara-nousutiet varustettava kaiteilla 
Teiden kunnossapito  2 
Työmaan järjestys ja siisteys  2 
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Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistami-
nen ja hävittäminen 
 2 
Palontorjunta  
3 palontorjuntasuunnitelma , alkusammutuskalusto 
tarkastettuna  
 
VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Nostot  
3 nostoapuvälineissä oltava käytön kannalta tar-
peelliset merkinnät, jos puuttuu niin pois käytöstä, 
sivullisten pääsy nostoalueelle estettävä 
Henkilönostot  
4 putoaminen/ nostimen kaatuminen, nostimet tar-
kastettuja, käytettävä turvavaljaita, huomioitava 
maapohjan kantavuus 
Siirrot  2 
Työtelinetyöt  
3 putoaminen, telineet tarkastettuja ja hyväksyttyjä, 
kaiteet oltava paikoillaan, HUOM! telinekortit 
Tukitelinetyöt  2 
Elementtien asennus  2 
Muottien asennus  2 
Muiden suurten rakenteiden ja esivalmistei-
den asennus 
 2 
Purkutyöt  2 
Kaivantotyöt  2 
Putoamisvaaralliset työt  
4 putoaminen, suojakaiteet aina, jos 
putoamikorkeus yli 2m. tai henk. koht. suojaimet 
esim. valjaat 
Hukkumisvaaralliset työt  1 
Sähkötapaturmavaaralliset työt  
3 sähköiskun vaara, vialliset sähkölaitteet 
poistettava välittömästi käytöstä 
Tulityöt, palovaaralliset työt  2 
Työt tie- ja katualueella  2 
Työt rata-alueella  1 
Työt teollisten prosessien lähellä  1 
Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskoh-
teissa ja tunneleissa 
 1 
Räjäytystyöt  1 
      Liite 1 3(6) 
 
Painekammioissa tehtävät työt  1 
Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä  1 
Raskaiden esivalmisteisten osien kokoami-
nen tai purku 
 2 
Työt, joissa altistutaan kemiallisille ja/tai 
biologisille aineille 
 2 
Asbestityöt  1 
Työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä  1 
Muut vaaralliset työt        
 
TYÖMAAN JOHTAMINEN   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan yleisjohto  2 
Työmaahan perehdyttäminen  2 
Töiden ja työvaiheiden suunnittelu  2 
Tarkastukset  2 TR-mittaukset viikoittain 
Pätevyydet  2 
Luvat, kulkuluvat  2 
Ilmoitukset  2 
Luettelot  
2 kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet 
työntekijöiden nähtävillä 
Vakuutukset  3 
Kulunvalvonta  2 
Vartiointi, lukinnat  2 varastokonttien lukitus muistettava 
Tilaajan vaatimukset  2 
Työmaan turvallisuussäännöt  2 oltava työmaan ilmoitustaululla 
Tiedotus  2 
Työnjohto  2 
Työsuojeluorganisaatio  2 
Aliurakat  2 
Sivu-urakat  2 
Erillistoimitukset  2 
Itsenäiset työnsuorittajat  2 
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Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestykses-
tä huolehtiminen 
 2 
Valvonta  2 
Työterveyshuolto  2 
 
TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tehtäväjako  2 
Yhteistoiminta  2 
Tiedonkulku  2 
Kokoukset ja palaverit  2 
Rakennuttajan informointi muutoksista (olo-
suhteet, työt, työvaiheet) 
 2 




3 töiden yhteensovitussuunnitelmat oltava 
ajantasalla 
Samanaikaisesti tehtävät työt  2  
Peräkkäin tehtävät työt  2 
Pelisäännöt  2 
Vaaroista tiedottaminen  3 työntekijöiden ohjeistus 
Työmenetelmien valinta  2 
Töiden ja työvaiheiden ajoitus  2 
Turvallisuusohjeet  2 
 
TYÖYMPÄRISTÖ   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Olosuhteet  3 säävaihtelut, oltava riittävät varusteet 
Varottavat rakenteet  2 
Varottavat toiminnot  2 
Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö  2 
Liikenne, liikennemuodot  2 
Työkoneiden käyttö  2 työntekijöiden opastus 
Työvälineiden käyttö  2 työntekijöiden opastus 
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Materiaalit ja aineet  2 opastus 
Vaaralliset jätteet  1 
Teollinen toiminta lähellä  1 
Muu toiminta  1 
Herkät laitteet ja laitteistot  2 
Ergonomia  2 opastus 
 
 
ONNETTOMUUSVAARAT   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tulipalo  
3 palontorjuntasuunnitelma, alkusammuttimet 
oltava kunnossa, tarpeettomat rakennustarvikkeet 
ja aineet, jotka voivat syttyä on poistettava 
työmaalta  
Räjähdys  2 
Tapaturma  4 työkohtainen ennakkosuunnittelu 
Fyysinen kuormitus  4 nostoihin kiinnitettävä huomiota 
Liikenneonnettomuus  2 
Ensiapuvalmius  
3 työmaalla on oltava tarvittavat ensiapuvälineet 
sekä tarpeellinen määrä ensiavun antamiseen 
perehtyneitä henkilöitä, kyltit 
Alkusammutusvalmius  
3 alkusammutuskalusto huollettuna, 
palontorjuntasuunnitelma, kyltit paikoilleen 
Poistumis- ja pelastautumistiet  2 merkittävä aluesuunnitelmaan  
Pelastusvälineet  2 
Rikollinen toiminta  3 konttien, työmaatilojen, nostimien lukitukset  
Ilkivalta  3 konttien, työmaatilojen, nostimien lukitukset 
Luonnonvoimat  2 
Vaaratilanteet  2 
 
TYÖHYGIENIA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Homeet  2 
Pöly  
4 altistuminen pölyäville materiaaleille, käytettävä 
henkilökohtaisia suojaimia pölyävissä työvaiheissa 
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Kaasut  2 
Höyry  1 
Muut ilman epäpuhtaudet  2 
Melu  
4 kuulovaurioriski, käytettävä henkilökohtaisia 
suojaimia melua tuottavissa työvaiheissa 
Tärinä  3 täryt, vibrat, moottorisahat yms.oltava huollettuja 
Kuumuus  3 nestetankkaus hellepäivinä 
Kylmyys  3 työtilat lämmitettyjä jos mahdollista 
Säteily  1 
Häikäisy  2 
Henkilökohtaisten suojainten käyttö  
3 rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää, 
muita henkilökohtaisia suojaimia tarpeen mukaan 
Happipitoisuus, hapen puute  1 
Myrkyt  1 
Vaaralliset aineet  
3 altistuminen vaarallisille aineille, kemikaaliluette-
lot, ensiapuvälineet 
Altistuminen  2 
 
 
 
